



“RONDA COLOMBIA 2014”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADENDA No. 6

CRONOGRAMA

28 de julio de 2014

Con arreglo al Numeral 5.2.7, Adendas, del Capítulo Quinto, Desarrollo del Procedimiento de Selección, de los Términos de Referencia del Certamen, la **ANH** ha introducido algunos ajustes al Cronograma contenido en el Capítulo Quinto, Desarrollo del Procedimiento de Selección, Numeral 5.1, Etapas, Actuaciones y Cronograma.

Por consiguiente, en la presente Adenda se consigna el vigente para la fecha.

Las modificaciones se resaltan en color amarillo.

El numeral 5.1, **CRONOGRAMA** quedará así:

Actividad		Fecha	
Etapas de Divulgación e Información			
Lanzamiento del Procedimiento en Bogotá		19-02	
Taller de Oportunidades Exploratorias		20-02	
Apertura del Procedimiento		20-02	
Publicación Proyecto Términos de Referencia		21-02	
Giras y Presentaciones ("Road Shows")	Calgary	27 / 28	02
	Houston	3 al 7	03
	Londres	17 / 18	03
	Beijing	31/1	03-04
	Yakarta	03-04	04
Publicación Proyecto Minuta Contrato E&P		24-03	
Publicación Proyecto Minuta TEA		09-04	
Sesiones Cuarto de Datos ("Data Room")		3-03 a 18-07	
Observaciones/Sugerencias Proyecto Términos de Referencia		21-02 a 28-03	
Observaciones/Sugerencias Proyecto Minutas Contrato E&P y TEA		24-03 a 21-04	
Respuestas de la ANH a Observaciones Proyecto Términos de Referencia		14-05	
Publicación Términos de Referencia Definitivos		2-05	
Respuesta Observaciones Proyectos y Publicación Minuta Definitiva E&P		27-05	
Respuesta Observaciones Proyectos y Publicación Minuta Definitiva TEA		30-05	
Etapas de Habilitación de Interesados			
Observaciones/Sugerencias Términos de Referencia y Minutas Definitivos		De 2 a 25-05	
Taller Aclaratorio Dudas Términos y Minutas		20-05	
Respuestas de la ANH a Términos de Referencia Definitivos		23-05	
Respuestas de la ANH a Minutas Definitivos		09-06	
Fecha Límite Publicación Adendas , salvo Cronograma		19-06	
Presentación Documentos para Habilitación de Proponentes		De 2-05 a 03-07	
Estudio Documentos y publicación Lista Preliminar Proponentes Habilitados		De 03-07 a 10-07	
Observaciones a Lista Preliminar Proponentes Habilitados		11-07 a 15-07	
Taller socio ambiental		08-07	
Respuesta de la ANH y Publicación Lista Definitiva Proponentes Habilitados		17-07	
Etapas de Presentación Validación de Propuestas y Adjudicación de Contratos			
Depósito Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de apertura de Propuestas		23-07	
Validación de Propuestas		De 24 a 30-07	
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas		31-07	
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad		De 1 a 5-08	
Respuestas, Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria Desierta de Áreas		11-08	
Etapas de Celebración de Contratos			
Suscripción de Contratos		Desde 12-08	

Actividad	Fecha
Segunda Ronda	
Depósito Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de apertura de Propuestas	20-08
Validación de Propuestas	21-08
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas	21-08
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	22-08 a 25-08
Respuestas, Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria Desierta de Áreas	27-08

Javier Betancourt Valle
Presidente